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Pri poskytovaní dotácií na odstránenie systémových porúch 
zlyhávali kontrolné mechanizmy 

 
V rámci Plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
(NKÚ SR) vykonal kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté na 
odstránenie systémových porúch bytových domov. Zistenia úradu ukázali, že poskytovanie 
dotácií na tieto účely má klesajúcu tendenciu, pričom najväčší výskyt porúch ako aj 
priznaných dotácií bol v Bratislavskom kraji. Kontrolóri NKÚ SR zaznamenali, že kontrolné 
mechanizmy zlyhávali vo viacerých oblastiach.  

NKÚ SR na základe rizikovej analýzy pre oblasť bývania uskutočnil kontrolu, ktorej cieľom 
bolo vyhodnotiť systém poskytovania dotácií na odstránenie systémových porúch 
a prehodnotiť možnosti, ako ich nahradiť poskytovaním prostriedkov návratným spôsobom. 
Kontrolovanými subjektmi boli Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
(MDVRR), Okresný úrad Bratislava (ÓU BA), Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), 14 žiadateľov 
o dotáciu a dvaja žiadatelia o úver. Kontrolovaným obdobím boli roky 2013 a 2014.  

V roku 2013 predstavoval objem poskytnutých dotácií 4,41 milióna eur, ktoré prispeli na 
obnovu 5 586 bytových jednotiek. V roku 2014 išlo už len o sumu 1,69 milióna eur, ktorými 
sa podporilo 2 011 bytových jednotiek. Výdavky na dotácie boli financované z programu 
„Podpora rozvoja bývania“, konkrétne podprogramu „Výstavba a obnova bytového fondu“. 
Tento systém umožňuje poskytnúť dotácie osobitne alebo súčasne len raz počas životnosti 
bytového domu. 

Najväčší výskyt systémových porúch bytových domov a zároveň najväčší objem dotácií (cca 
50 %) bol priznaný žiadateľom v Bratislavskom kraji, v ktorom NKÚ SR preveroval prijímanie, 
posudzovanie a overovanie žiadostí o dotácie na vzorke 50 % schválených žiadostí (19) za rok 
2013 a všetkých 16 žiadostí za rok 2014. 

Zákon o dotáciách umožňoval od roku 2011 poskytnúť žiadateľom dotáciu na odstránenie 12 
druhov systémových porúch bytového domu, čo sa však kvôli limitom výdavkov štátneho 
rozpočtu zmenilo na odstraňovanie len tých systémových porúch, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
užívania bytových domov. V roku 2014 sa z tohto dôvodu rozsah typov systémových porúch 
zúžil na šesť. Súčasne však bolo umožnené, aby celý komplex systémových porúch podporil 
zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Kontrolou procesného postupu pri posudzovaní žiadostí kontrolóri NKÚ SR zistili, že žiadosti 
v roku 2014 neboli vrátené žiadateľom Okresným úradom Bratislava, ale priamo 
ministerstvom. Podobne boli ministerstvom oneskorene vrátené aj žiadosti z Bratislavského 
kraja, ktoré nespĺňali podmienky na poskytnutie dotácie.  

Kontrolou plnenia povinností ministerstvom úrad taktiež zistil, že pri evidenciách žiadostí 
bolo zadané neúplné IČO žiadateľa, zároveň nebolo možné preveriť dodržiavanie lehôt na 
zverejňovanie informácií, keďže rezort nedisponoval údajmi o termínoch zverejnenia 
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schválených, neschválených žiadostí a informačného materiálu pre žiadateľa k podaniu 
žiadosti. Rezort dopravy zároveň v roku 2013 ani 2014 nezverejnil schválený rozpočet na 
dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok ani na nasledujúce dva roky. Pri zverejňovaní 
neschválených žiadostí chýbal údaj o dátume neschválenia žiadostí. Kontrola úplnosti 
dokladov a príloh neukázala žiadne nedostatky. 

Kontrola zmlúv o poskytnutie dotácie odhalila viaceré pochybenia, keď zmluvy  z roku 2013 
neuvádzali jednoznačne a jasne konečný možný termín ukončenia financovania stavby. 
Tento nedostatok bol odstránený pri zmluvách uzavretých až v roku 2014. Z 54 zmlúv 
o poskytnutí dotácie ministerstvo v 14-tich prípadoch vložilo neúplné IČO žiadateľa do 
Centrálneho registra zmlúv. Rovnako nebola stanovená povinnosť žiadateľa informovať 
ministerstvo o nových skutočnostiach a zmenách na strane žiadateľa, napr. o zmene správcu 
bytového domu počas platnosti a účinnosti zmluvy. Okresný úrad Bratislava zase v oboch 
rokoch nevedel preukázať kontrolu priamo na stavbách, na ktoré bola poskytnutá dotácia. 
Zápis z kontrolného dňa na stavbe bol doložený len v jednom prípade zo 17-tich.  

Preverením fungovania riadiacich a kontrolných systémov NKÚ SR zistil, že ministerstvo 
dopravy v rokoch 2013 a 2014 nekontrolovalo poskytovanie dotácií na odstránenie 
systémových porúch počas platnosti zmluvy, čo nebolo v súlade so zákonom o dotáciách. 
Okrem toho rezort dopravy neoveroval dodržiavanie podmienok využitia prostriedkov, čo 
zase nebolo v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

Na riešenie nedostatkov NKÚ SR navrhol šesť odporúčaní, ktoré sa zameriavajú 
predovšetkým na úpravu ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej 
poruchy a na výkon kontrol v danej oblasti. Úrad zároveň odporučil prehodnotiť postup 
financovania dotačnou aj úverovou formou a zvážiť možnosť, aby sa zjednotili 
a zrovnoprávnili podmienky na poskytovanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov.  

 
 
 
 

 
 
 
 


