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Čo sme zistili 

 Strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 -
2027 hodnotí potrebu finančných zdrojov na rozvoj a obnovu vo výške viac než 5,6 mld. eur.  

 Strategické dokumenty neriešia dostatočne, z akých zdrojov sa rozvoj a obnova má zabezpečiť, no nie je zrejmá 

ani alokácia investícií do infraštruktúry. V rokoch 2021 až 2023 sa uskutočnili rozvojové investície vo výške  

166 mil. eur, čo sú necelé 3,00 % z predpokladanej sumy potrebnej do roku 2027. 

 Relevantnosť údajov v uvedenom pláne nie je možné verifikovať, tvorcovia plánu pracujú s informáciami 

z rôznych zdrojov, zisťovanie údajov o stave siete prostredníctvom GPS alebo iných nástrojov 

je v počiatkoch. Účinné plánovanie aj v tejto oblasti vyžaduje spoľahlivé a úplné údaje o stave vodárenskej 

infraštruktúry a na základe tohto stavu projektovať i potrebu finančných zdrojov a ich možnú štruktúru 

 Až 3,37 mld. eur, t. j. 65,60 %, by z celkovej sumy bolo potrebné na zabezpečenie obnovy existujúcej 

infraštruktúry. Znamená to, že obnova verejných vodovodov a verejnej kanalizácie by mala byť do roku 2027 

investičnou prioritou vodárenských spoločností, ktorým táto úloha vyplýva zo zákona.  

 Tvoriť a realizovať plány obnovy verejných vodovodov a verejnej kanalizácie majú vodárenské spoločnosti  

zo zákona. Vypracované plány obnovy v kontrolovaných spoločnostiach neplnia tú úlohu, ktorá sa od nich 

očakáva, najmä realizácia plánov výrazne zaostáva za cieľmi. Kontrolované subjekty mali v zmysle svojich plánov 

za roky 2021 až 2023 investovať do obnovy 470 mil. eur, skutočnosť bola na úrovni viac ako 78 mil. eur,  

t. j. necelých 17,00 % z celkového plánu. Interval plnenia plánu bol od 2,68 % vo VVS po 71,73 % v PVS. 

Vybrané vodárenské spoločnosti a ÚRSO Bratislava  

Kontrola bola zameraná na to ako štyri vodárenské spoločnosti – Bratislavská vodárenská spoločnosť, Podtatranská 

vodárenská spoločnosť, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 

svojim hospodárením zabezpečujú obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo svojej pôsobnosti v rokoch 

2021 až 2023.  Vodárenské spoločnosti pôsobia ako akciové spoločnosti a ich akcionármi sú obce. Hlavnou činnosťou  

je prevádzka verejných vodovodov a verejných kanalizácií, s výnimkou Podtatranskej vodárenskej spoločnosti,  

ktorej prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií - zabezpečuje iná spoločnosť. Pre činnosť týchto spoločností 

je dôležitá činnosť regulátora, ktorú vykonáva ÚRSO, a preto sme sa venovali aj jeho činnosti.  

 

Kontrola bola realizovaná podľa príslušných ustanovení zákona o NKÚ SR a štandardov, ktoré vychádzajú  

zo základných princípov kontroly v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). 

Postupovali sme nielen podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ale aj podľa zákona 

o regulácii v sieťových odvetviach, súvisiacich vyhláškach, ako aj inej národnej legislatívy. Rámec kontroly dotvára  

aj činnosť MŽP SR, a preto sme sa venovali aj časti jeho strategických dokumentov, gestorskému zákonu a výkonu 

dozoru a dohľadu.  

 

NKÚ SR sa problematike vodárenských spoločností venuje dlhodobo. Zistené poznatky, ktorých závažnosť mala 

vysokú mieru, komunikoval NR SR a Vláde SR správami o výsledku kontrol. Prvá správa poukázala na ekonomické 

a finančné dôsledky prenesenia prevádzkových činností na súkromnú spoločnosť a druhá na vysoký investičný dlh 

v oblasti rozvoja a obnovy vodárenskej infraštruktúry v deviatich významných spoločnostiach, na riešenie ktorého by 

bolo potrebné prijať dôležité strategické investičné rozhodnutia a prijať viaceré legislatívne zmeny na úrovni ústredných 

orgánov, parlamentu, regulátora, ale tiež v samotných spoločnostiach. Po uplynutí troch rokov od tejto kontroly  

NKÚ SR preveroval aké zmeny nastali v danej oblasti a či sa vytvorili predpoklady na udržateľný rozvoj vodárenskej 

infraštruktúry na príklade kontrolovaných subjektov. Preverili sme  výsledky hospodárenia vodárenských spoločností 

po zmene legislatívy,  spôsob regulácie cenotvorby vodného a stočného z pohľadu potrebného generovania zdrojov 

na obnovu vodárenskej infraštruktúry.  
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 Napriek tomu, že regulátor svojou vyhláškou z roku 2022 zaviedol nové ustanovenie týkajúce sa podpory 

investovania vodárenských spoločností do obnovy, z výsledkov kontroly je zrejmé, že tieto opatrenia nedokážu 

vytvoriť dostatok finančných prostriedkov na obnovu v takej miere, ako by bolo žiaduce.   

 V roku 2023 však iba dve spoločnosti použili primeraný zisk na plnenie plánu obnovy, problémy sú aj pri tvorbe 

a použití účelovej rezervy, ktorá sa stala zákonnou povinnosťou spoločností aj na základe legislatívnej iniciatívy 

NKÚ SR. Dosiahnutá miera potrebnej obnovy nie je výsledkom aktivity manažmentu a regulátora  

iba v kontrolovanom období, ale v mnohých prípadoch je výsledkom dlhodobo nesystémovej práce v oblasti obnovy  

a  používania zdrojov určených na obnovu aj na rozvojové aktivity.  

 Kontrola sa venovala aj problematike strát vody v sieti. Tieto sa v kontrolovaných subjektoch pohybovali  

od 25,00 %  do takmer 33,00 % . V praxi to znamenalo ročnú  stratu  51,2 mil. m3 pitnej vody, ktorú vodárne odobrali, 

ale k spotrebiteľovi sa táto voda nedostala. Ide takmer o 1/3 odobratej vody. 

 Kontrola ukázala na celý rad problémov aplikačnej praxe zákona o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, ale aj ďalších právnych noriem a predpisov, ktoré umožňujú rôzny výklad a tým aj rôzne konanie 

a aktivity jednotlivých subjektov. Osobitným problémom je finančné zabezpečenie obnovy siete u vlastníkov, ktorí 

nie sú prevádzkovatelia, kde prevádzkovateľ je poberateľom primeraného zisku v regulovaných cenách, 

a vlastníkovi, ktorý je za infraštruktúru zodpovedný sa tento v plnej miere nedostáva.  

 MŽP SR spolu s okresnými úradmi nevykonávajú v dostatočnej miere svoje povinnosti  štátneho dozoru a dohľadu 

spojené s  tvorbou a plnením plánu obnovy, finančnej rezervy a ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona.  

Za kontrolované obdobie ani jedna ich kontrola nesmerovala do oblasti preverovania stavu vo sfére obnovy 

vodárenskej infraštruktúry či tvorby a použitia účelovej finančnej rezervy. 

 Spôsob vzniku obecných akciových vodárenských spoločností znamenal, že tieto spoločnosti pôsobiace  

vo verejnom záujme nemajú svojho zakladateľa, čo v mnohých prípadoch komplikuje kontrolu plnenia verejného 

záujmu v daných spoločnostiach, výkon prác vo verejnom záujme a pod.   

 Vodárenské spoločnosti sú akciové spoločnosti a je na rozhodnutí akcionárov či disponibilné zdroje spoločnosti  

sa použijú v plnej miere na plnenie verejného záujmu, ktorým je bezpečná a spoľahlivá infraštruktúra verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií. V kontrolovanom období boli v BVS a PVS vyplatené dividendy akcionárom 

a vo VVS boli vyplatené tantiémy vo výške 2,96 mil. eur. Výdavky na dary, reklamu a propagáciu spoločností,  

ktoré majú monopolné postavenie v oblasti vody, boli za kontrolované obdobie vo výške 4,4 mil. eur, z toho vo VVS  

2,8 mil. eur, čo predstavuje približne polovicu sumy, ktorú spoločnosť použila na plnenie plánu obnovy  

za kontrolované obdobie. Vzhľadom k charakteru spoločností a úlohám akcionárov pri zabezpečovaní potrieb vody 

pre svojich občanov by mali dôslednejšie zvažovať, či by tieto použité prostriedky nepriniesli väčší spoločenský 

úžitok ich použitím na zabezpečenie trvalo udržateľnej a bezpečnej vodárenskej infraštruktúry.  

 Vo viacerých prípadoch boli zistené porušenia legislatívy z oblasti vodárenstva, infozákona, zákona o tvorbe 

právnych predpisov ako aj obchodného zákonníka.   
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Čo odporúčame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKÚ SR na základe dlhodobej kontrolnej činnosti vodárenských spoločností odporúča Vláde SR: 

 Vzhľadom k dlhodobým problémom hodnotenia výkonu verejného záujmu vo vodárenských  akciových 

spoločnostiach, dosahovania cieľov strategického a operatívneho riadenia, tvorby a použitia výsledkov 

hospodárenia a ďalších zistených problémov opätovne zvážiť možnosť osobitného definovania týchto 

spoločností v obchodnom práve. Obdobné problémy NKÚ SR eviduje aj v iných akciových 

spoločnostiach plniacich verejný záujem a právna úprava by mala byť všeobecnou úpravou podmienok 

ich osobitej činnosti  a osobitého postavenia  štátu  a obcí ako ich akcionárov; 

 Uložiť MŽP SR ako gestorovi zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách analyzovať 

doterajšiu činnosť jednotlivých obecných vodárenských spoločností a plnenie ich poslania a pravidelne 

ročnou správou informovať o plnení všetkých podstatných ukazovateľov ich činnosti ako výsledku 

kontrolnej činnosti a  výkonu dohľadu a dozoru štátnej správy v tejto oblasti; 

 Uložiť MŽP SR, aby výsledky analýzy a jej pravidelnej aktualizácie aktívne využíval pri tvorbe regulačnej 

politiky v oblasti stanovovania  ekonomicky oprávnených nákladov a tým aj cien vody, ktoré umožnia 

plniť ciele vodárenských spoločností hospodárne, efektívne a účelne; 

 Uložiť MŽP SR riešiť aplikačné problémy uvedené v správe, ktoré spôsobujú problémy pri výkone 

činnosti vodárenských spoločností, najmä: jednoznačnosť pojmov „rozvoj verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií“, ich „obnovu a opravu“ „primeraný zisk a jeho použitie“, nejasnosti v oblasti 

tvorby a použitia účelovej finančnej rezervy a prevodu majetku obcí za jedno euro do vodárenských 

spoločností tak, aby boli zároveň akceptovateľné všetkými orgánmi kontroly, štátneho dozoru a dohľadu. 

Osobitnú pozornosť v zákone venovať osobitostiam rozdielneho výkonu vlastníctva a prevádzkovateľa 

vodárenskej infraštruktúry. 
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VÝKON KONTROLNEJ AKCIE 

Účel kontrolnej akcie  

Účelom kontroly bolo posúdiť hospodárenie vodárenských spoločností po zmene legislatívy, vrátane spôsobu regulácie 

cenotvorby s dôrazom na to, či tieto spoločnosti generujú dostatok zdrojov na potrebnú obnovu a rozvoj verejných 

vodovod a verejných kanalizácií. 

Pred kontrolou boli identifikované riziká: nenaplnenie cieľov strategických dokumentov štátu, zameraných na rozvoj 

a obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií; výsledky hospodárenia nezabezpečujú dostatočné zdroje  

na rozvoj a obnovu; v cenách vodného a stočného nie sú dostatočne zohľadnené potreby vodární na rozvoj a obnovu; 

použitie finančných prostriedkov aj prostredníctvom spriaznených osôb.  

Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu s prvkami výkonnosti. Komplexne sme zmapovali strategické dokumenty 

štátu v nadväznosti na vodárenskú infraštruktúru. Preverili sme vývoj hospodárenia vybraných vodárenských spoločností 

a jeho dopad na obnovu a rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Zaoberali sme sa aj cenotvorbou v oblasti 

vodného a stočného a jej vplyv na obnovu infraštruktúry a niektorými vybranými výdavkami spoločností.  

Na základe zistených skutočností sme vyhodnotili, či vybrané vodárne postupovali v oblasti verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií v súlade s platnou legislatívou ako aj to, či ÚRSO v oblasti cenotvorby vodného a stočného 

dodržiavalo príslušnú národnú legislatívu.  

V rámci kontrolovaných subjektov boli vybrané oba typy spôsobu prevádzkovania vodárenských spoločností. PVS je 

síce vlastníkom vodárenskej infraštruktúry, ale vodárenskú infraštruktúru prevádzkuje iná súkromná spoločnosť – PVPS 

na základe zmlúv o nájme a koncesných zmlúv. V ostatných prípadoch vodárenské spoločnosti prevádzkuje priamo 

vlastník infraštruktúry. Kontrolovaným subjektom bol aj ÚRSO. MŽP SR, síce nebolo kontrolovaným subjektom, ale bolo 

z pozície gestora v oblasti vodárenstva požiadané o predloženie súvisiacich dokladov, informácií a vyjadrení.  

Rámec kontrolnej akcie  

K metódam a technikám, ktoré boli uplatnené počas výkonu kontroly, patrili najmä: štúdium všeobecne záväzných 

právnych predpisov, interných predpisov, preskúmanie predloženej dokumentácie a dokladov, analýz, prepočty   

a iné. Kontrolovaným obdobím boli roky 2021 až 2023 a súvisiace obdobia. Výber vzorky bol realizovaný na základe 

profesionálneho úsudku kontrolóra, ako aj podľa povahy získaných informácií o kontrolovanom subjekte. 

 

Výsledky kontrolnej akcie  

I. Zásobovanie pitnou vodou a jej odkanalizovanie v SR 

Prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode je jedným zo základných práv občanov našej krajiny. Pre zdravie 

a bezpečnosť je tiež dôležité odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Dlhodobými cieľmi verejnej politiky v danej 

oblasti  

je prostredníctvom verejnej vodovodnej siete a siete verejnej kanalizácie tieto potreby zabezpečiť. Ich plnenie však 

vyžaduje značné investičné zdroje na rozvoj potrebnej infraštruktúry a jej pravidelnú obnovu a údržbu. Zabezpečiť 

zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov patrí k základným povinnostiam obcí. V súčasnosti, vzhľadom  

na nerovnomerné rozloženie vodných zdrojov, je úroveň zásobovania pitnou vodou v jednotlivých okresoch 

Slovenska rozdielna, pričom niektoré oblasti sú z hľadiska zdrojov vody prebytkové, iné oblasti zase vykazujú deficit. 

Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2022  bol 4 902 720, čo predstavovalo  

90,27 % z celkového počtu obyvateľov SR. Z pohľadu celkového počtu obcí bolo v roku 2022 zásobovaných pitnou 

vodou 2 449 samostatných obcí, čo predstavuje 84,74 % z celkového počtu.  Na Slovensku sa stále nachádza 442 obcí 

bez verejných vodovodov, pričom nejde iba o malé obce. Napojenosť obyvateľstva na kanalizácie je v rámci krajov 

nerovnomerná a zaostáva za rozvojom vodovodov, a to aj napriek tomu, že sa za posledné roky dosiahol mierny 

pokrok. Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2022 dosiahol hodnotu 3 848 000 obyvateľov, 

čo predstavuje 71,00 % z celkového počtu obyvateľov SR. V porovnaní s rokom 2019 prišlo k nárastu o 1,87 %. 

Slovensko sa v tejto oblasti zaviazalo voči EÚ napojiť všetky obce na kanalizačnú sieť v aglomeráciách nad 2 000 
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obyvateľov, ale cieľ sa stále nedosiahol. Neplnením  tohto záväzku Slovensku hrozia miliónové sankcie, a preto je 

mimoriadne dôležité, aby sme v najbližších rokoch využili v čo najväčšej miere všetky dostupné národné i európske 

finančné zdroje určené na realizáciu cieľov Plánu rozvoja verejných kanalizácií do roku 2027. Podľa tohto plánu 

je cieľom zvýšiť percento aglomerácií napojených na verejnú kanalizáciu na plánovaných 85,00 %, čím by sa splnili 

podmienky súladu so smernicou EHS.  

Vybrané ukazovatele  verejných vodovodov a kanalizácií v roku 2023 sú uvedené v prílohe tejto správy. 

Slovensko patrí ku krajinám s relatívne významnými zdrojmi vody, najmä podzemnej. Voda ako základný prvok života 

je mimoriadne cenným prírodným bohatstvom a efektívnosť vodnej politiky možno hodnotiť tým, ako dokáže krajina 

s týmto bohatstvom nakladať. Najmä klimatické zmeny, znamenajúce úbytky vodných zdrojov vyžadujú využívať všetky 

dostupné prostriedky ako vodu v krajine zachovať a ako šetriť jej použitie. V rámci témy kontrolnej akcie 

je dôležitým prvkom hospodárneho a efektívneho transferu pitnej vody k občanom a organizáciám problematika únikov 

vody zo sietí verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Najmä nedostatočná obnova, údržba a oprava sietí vplýva 

na plynulosť dodávok vody spotrebiteľom, ako aj na vývoj strát vody a výšku nákladov.  

Straty vody z objemu vody určenej na realizáciu sa v prípade štyroch kontrolovaných subjektoch pohybovali v rozmedzí 

od  25,00 %  do takmer 33,00 % . V praxi to znamená stratu 51,2 mil. m3 pitnej vody, ktorú vodárne odobrali,  

ale k spotrebiteľovi sa táto voda nedostala. Poukazuje to na zastaranú vodovodnú sieť, ktorá spôsobuje vysoké úniky 

pitnej vody. Preto je mimoriadne dôležité, aby súčasťou plánov rozvoja Slovenska, jednotlivých krajov, obcí a miest boli 

aj kvalitné a realizovateľné plány rozvoja a obnovy verejných vodovodov a kanalizácií, ktoré by spolu s účinnou 

sociálnou politikou dokázali v reálnom čase poskytnúť pitnú vodu všetkým občanom Slovenska za sociálne únosnú cenu 

a bez významných strát a plytvania touto cennou surovinou.  

II. Plánovanie rozvoja a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií ako aj problémy spojené 
s jeho realizáciou.  

Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy, zodpovedným za tvorbu strategických 

dokumentov týkajúcich sa vodnej politiky, vrátane verejných vodovodov a verejnej kanalizácie. Je tiež zodpovedné 

za hodnotenie plnenia strategických cieľov. Ministerstvo v zmysle zákona vypracúva a schvaľuje Plán rozvoja a rámcovo 

vytvára podmienky na jeho realizáciu, ktorý  má zohľadňovať Vodný plán Slovenska a Plány manažmentu povodí.  

Dlhodobá udržateľnosť verejných vodovodov a kanalizácií je priamo spätá s problematikou obnovy. Bez systematicky 

obnovovanej infraštruktúry nie je možné zabezpečiť bezporuchovú a zdraviu bezpečnú prevádzku. Úlohou strategického 

a strednodobého plánovania ministerstva je preto túto dlhodobú udržateľnosť zabezpečiť. V zmysle zákonných 

povinností ministerstvo životného prostredia vypracovalo viaceré koncepčné a strategické dokumenty, ktorých ciele a ich 

plnenie boli súčasťou rámca kontrolnej akcie. Jedným z nich je aj „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií  pre územie SR na roky 2021-2027“, ktorý samostatne rieši problematiku rozvoja a obnovy verejných 

vodovodov a verejnej kanalizácie. Aktualizácia tohto plánu vychádzala z údajov, ktoré mali dokumentovať stav a potreby 

infraštruktúry v roku 2018. 

Kým rozvoj vodárenskej infraštruktúry je z rozhodujúcej miery zabezpečovaný verejnými zdrojmi,  financovanie obnovy 

by mali zabezpečovať  prevádzkovatelia. Podľa tohto plánu je dlhodobá finančná potreba rozvoja a obnovy  vo výške 

5,66 mld. eur, z toho na rozvoj tejto infraštruktúry 2,29 mld. eur a na jej obnovu 3,37 mld. eur. Odhad nárokov 

na obnovu tých verejných vodovodov, kde miera opotrebenia vyžaduje prioritné riešenia alebo kde dosahuje kritické 

hodnoty vyžadujúce realizáciu opatrení predstavujú až 65,60 % odhadovaných zdrojov na obnovu. Otázkou je, 

či súčasné zákonné podmienky financovania obnovy umožňujú prevádzkovateľom realizovať obnovu v takejto závratnej 

výške. Finančné zdroje krytia sú v tomto dokumente uvedené iba vo výške cca 1,38 mld. eur ako predpokladané zdroje, 

bez konkrétnej alokácie.  

Strednodobým cieľom do roku 2027 je zvýšiť percento obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov  

z 89,25 % v roku 2018 na 91,49 % obyvateľstva za podmienky že sa bude realizovať 474,6 mil. eur na prívod vody  

a 182 mil. eur na rekonštrukciu. V období rokov 2021 až 2023 bolo na rozvoj vodárenskej infraštruktúry schválených 

290,05 mil. eur. Reálne však bolo použitých iba 166,06 mil. eur, čo predstavuje 57,25 % zo schválených prostriedkov  
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na toto obdobie a necelé 3,00 % zo sumy odhadovanej na naplnenie strategických cieľov. Riziko, že sa stanovené ciele 

nedosiahnu, je preto značné a vyžaduje prijať potrebné opatrenia na všetkých úrovniach riadenia tohto investičného 

procesu.  

Ministerstvo životného prostredia je tiež gestorom legislatívneho rámca pre danú oblasť. Zákon č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejnej kanalizácii, ktorý okrem iného vymedzuje povinnosti ich prevádzkovateľov v oblasti 

obnovy. Ich úlohou je vypracovávať plány obnovy najmenej na 10 rokov, obnovovať vodovody a kanalizáciu v súlade 

s týmto plánom, vytvárať účelovú finančnú rezervu na obnovu a ďalšie povinnosti priamo či nepriamo súvisiace 

s problematikou obnovy. Ako preukázali výsledky kontroly, plnenie týchto významných povinností prevádzkovateľov 

je v praxi nedostatočné a ich výsledky budú podrobnejšie uvedené v ďalšej časti správy.  

Jeden z problémov, ktorý podľa názoru NKÚ SR výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu plánovania rozvoja, ale najmä 

celospoločenskej potreby obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vierohodnosť  údajov v jednotlivých 

plánoch obnovy prevádzkovateľov tejto sústavy. Výsledky kontroly dokumentujú, že plány obnovy neodrážajú skutočnú 

potrebu zdrojov nutných na obnovu, sú predovšetkým výsledkom rozhodnutia manažmentu vodárenských spoločností 

o výške použitia finančných zdrojov na tento účel v danom čase. Údaje z týchto plánov sa však stávajú podkladom  

na vypracovanie strategických dokumentov príslušného ministerstva.  

Ministerstvo životného prostredia, ktoré je zodpovedné za plán obnovy na národnej úrovni by malo vyvíjať iniciatívy, 

metodicky usmerňovať a kontrolovať správnosť výstupov od prevádzkovateľov tak, aby ďalšia aktualizácia strategických 

dokumentov vernejšie odrážala reálnu potrebu obnovy vodárenskej infraštruktúry, no tiež možnosti jej obnovy.  Kontrola 

plnenia zákonných povinností vodárenských spoločností, najmä plnenie plánu financovania obnovy a aj údržby, tvorba 

a využívanie zákonnej rezervy, by sa mali stať pravidelnou súčasťou kontrolnej činnosti ministerstva, ako gestora 

predmetného zákona. Taktiež je potrebné, aby ministerstvo vo väčšej miere využívalo celé spektrum informácií, ktorými 

disponuje URSO. Každý regulovaný vodárenský subjekt v zmysle platnej vyhlášky poskytuje tomuto úradu hodnoty 

všetkých podstatných ukazovateľov svojej činnosti, ktorých analýza a využitie by ministerstvu poskytli množstvo 

objektívnych údajov pre plánovanie, riadenie, kontrolu, alebo na výraznejšiu angažovanosť pri stanovovaní cien vodného 

a stočného s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť infraštruktúry.  

Výsledky kontroly dokumentujú, že ministerstvo má v oblasti výkonu dozoru a dohľadu nad plnením zákonných 

povinností vodárenských spoločností značné rezervy. Podobné zistenia sa týkajú aj výkonu dozoru a dohľadu okresných 

úradov. Okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja majú v kompetencii výkon kontroly zabezpečenia technického 

a technologického stavu verejných vodovodov a kanalizácií, plnenie povinností tvorby plánov obnovy a ďalšie úlohy 

vyplývajúce zo zákona. V kontrolovanom období tieto orgány dozoru a dohľadu vykonali 13 kontrol, z toho 12 bolo 

realizovaných okresnými úradmi. V nami kontrolovaných subjektoch však nebola zo strany ministerstva vykonaná ani 

jedna kontrola vzťahujúca sa na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, teda ani plnenia plánu obnovy či tvorby finančnej rezervy určenej na obnovu.  

Plnenie úloh v oblasti vodárenstva je v rôznom rozsahu zároveň predmetom činnosti rozmanitej štruktúry orgánov štátnej 

správy. Okrem orgánov štátneho dozoru a dohľadu, je tu aj ministerstvo zdravotníctva a úrad verejného zdravotníctva 

pre oblasť kvality a monitoringu bezpečnosti vody, ministerstvo hospodárstva ako gestor regulačnej politiky a ďalšie. 

Vzhľadom na špecifický spôsob transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií na obecné vodárenské 

spoločnosti však neplní ani jeden orgán štátnej správy funkciu zakladateľa, a tým ani funkciu dohľadu  

nad výkonom prác vo verejnom záujme. Problémy sme identifikovali v oblasti prenosu údajov účtovníctva a výkazníctva 

vodárenských spoločností do štátneho záverečného účtu, v oblasti stanovovania reálnych cien akcií a pri nakladaní 

s nimi a ďalšie problémy. O viacerých týchto problémoch sme informovali MF SR a Úrad vlády SR.  Tieto problémy  

spravidla spolu súvisia, ale ak sa aj riešia, riešia sa zvyčajne samostatne, bez vzájomných súvislostí. Vytvorenie orgánu, 

ktorý by určoval platformu pre zdieľanie poznatkov a problémov aplikačnej praxe zo všetkých oblastí, ktorý by sa 

premietal do procesu tvorby právnych predpisov, ako aj dôsledné dodržiavanie verejného záujmu štátu v danej oblasti, 

by bolo žiaduce.  
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III.  Cenová a regulačná politika 

Ceny vodného a stočného sú zo zákona regulovanými cenami. Tieto stanovuje regulačný úrad cenovými rozhodnutiami 

na základe výšky ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. Oprávnenými nákladmi 

sú spravidla spotreba materiálu, platby a poplatky za odber (nákup) povrchovej a podzemnej vody, poplatky  

za vypúšťanie odpadových vôd, spotreba energie, náklady na opravy a udržiavanie, osobné náklady (mzdové, zákonné 

sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady), odpisy a iné súvisiace náklady. Primeraný zisk, ako dôležitá súčasť 

regulovanej ceny, má prioritne slúžiť na zabezpečenie obnovy, ktorá je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľov. 

V osobitných prípadoch môže slúžiť aj na rozvoj vodárenskej infraštruktúry.  

Ceny vodného a stočného a podmienky ich uplatňovania upravuje ÚRSO cenovými rozhodnutiami, ktoré jednotlivým 

subjektom stanovujú maximálne ceny vodného a stočného na konkrétne regulačné obdobie. Pri výkone cenovej 

regulácie zohľadňuje preukázané ekonomicky oprávnené náklady regulovaných subjektov a posudzuje ich primeranosť. 

V rokoch 2021 až 2023 sa ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

upravovali u kontrolovaných subjektov viackrát, a to na základe jednotlivých rozhodnutí ÚRSO.  

V kontrolovanom období boli z dôvodu dvoch regulačných období (5. a 6. regulačné obdobie) v platnosti dve vyhlášky.  

Najväčšou zmenou v 5. regulačnom období malo byť zavedenie dvojzložkovej ceny, čím sa mal zjednotil prístup 

k regulácií všetkých regulovaných komodít, ale najmä vytvoriť lepšie podmienky na plnenie úloh v oblasti obnovy.  

Do výšky oprávnených nákladov v tomto regulačnom období vstupovali aj viaceré druhy odpisov – účtovné a daňové. 

Straty vody boli priamo zapracované vo vzorci a tiež ovplyvňovali výslednú cenu. 

Tento zámer regulačnej politiky sa premietol do Vyhlášky ÚRSO č. 225/2016 Z. z., ktorá bola v platnosti iba mesiac 

a pol, konkrétne od 1.1.2017 do 15.2.2017. Od 16.2.2017 ju nahradila nová Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z.,  

ktorá už princíp dvojzložkovej ceny neobsahovala a vrátila stanovovanie cien na úroveň roku 2016. Táto vyhláška však 

bola prijatá narýchlo a bez riadneho legislatívneho procesu, pripomienok alebo diskusie. To, že ÚRSO návrh vyhlášky 

nezverejnil na pripomienkové konanie na svojom portáli a nebola zabezpečená možnosť uplatnenia pripomienok 

verejnosťou, prišlo k porušeniu § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona o tvorbe právnych predpisov možno považovať za príklad 

zlej praxe regulačného orgánu, ktorý spôsobil regulovaným subjektom značné problémy. Podstatné je, že vyhláška 

svojím obsahom nenadväzovala na jeden z cieľov regulačnej politiky,  ktoré mali vytvoriť podmienky na zavedenie 

dvojzložkovej ceny. Táto téma je stále aktuálna, avšak jej aplikácia v praxi vyžaduje širokú odbornú diskusiu a zváženie 

všetkých odlišností vody ako verejného statku, ktorý nie je iba komerčným produktom, ale aj obmedzeným zdrojom,  

ktorý sa musí chrániť a využívať iba udržateľným spôsobom. Zároveň je nutné hľadať také formy regulácie,  

ktoré umožnia prevádzkovateľom plniť povinnosti v oblasti dlhodobo udržateľného rozvoja infraštruktúry. 

V pokračujúcom  5. regulačnom období (roky 2017 až 2022)  boli prijaté nové regulačné pravidlá, ktoré sa vo viacerých 

prípadoch prejavili skokovitými cenami, došlo k úprave nákladov, ktoré bolo možné považovať za ekonomicky oprávnené 

náklady, čo sa prejavilo v hospodárení vodárenských subjektov. Úrad prihliadal aj na odporučenia Svetovej banky, 

podporené Svetovou zdravotníckou organizáciou, že vodné a stočné nemá prekročiť úroveň sociálnej únosnosti. Podľa 

tohto odporučenia ide o stav, keď výdavky domácností za vodné a stočné by nemali prevýšiť 2 % z príjmu domácnosti 

(materiál staršieho dáta). Uplatňovanie tohto princípu u prevádzkovateľov vodárenskej infraštruktúry, ktorý ho nemôžu 

zásadne ovplyvniť je nesystémové, no výrazným spôsobom ovplyvňuje možnosti investícií do obnovy a údržby. Princípy 

regulácie by mali byť v súlade s cieľmi Smernice Európskeho parlamentu a Rady 200/60/ES, ktorá stanovuje rámce  

pre členské krajiny v oblasti vodnej politiky aj pre oblasť návratnosti nákladov na vodohospodárske služby. Ministerstvo 

životného prostredia by ich malo od regulačnej politiky vyžadovať aj v oblasti cenovej regulácie pitnej a odpadovej vody.  

Pre 6. regulačné obdobie, týkajúce sa rokov 2023 až 2027 bola schválená nová Vyhláška ÚRSO č. 323/2022 Z. z. 

Vyhláška bola zverejnená v zbierke zákonov 10 dní po termíne, do ktorého mali vodárne podávať cenové návrhy  

na nové regulačné obdobie, čo rozhodne nemožno považovať za dobrú prax do budúcnosti. Regulované subjekty tak 

mali podávať návrhy podľa starej vyhlášky, ale úrad ich posudzoval podľa novej, kde boli kritériá na výpočet maximálnej 

ceny vodného a stočného  nastavené odlišne.  

Pre toto obdobie  bol stanovený strop na určenie maximálnej ceny vodného a stočného. Analýzou uznaných  

a neuznaných oprávnených nákladov  z cenových návrhov vybraných subjektov bolo zistené, že ÚRSO pri stanovení 
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maximálnej ceny neakceptoval všetky náklady prevádzkovateľov v plnom rozsahu. Síce akceptoval zvýšenie nákladov 

vzniknutých predovšetkým zvýšením cien elektrickej energie, nákladov na dodávateľské opravy a ostatných 

prevádzkových nákladov vrátane osobných nákladov, avšak tento celkový nárast uznal len do určitej výšky (90 %).  

Ako dôvod uvádzal nutnosť hľadať možnosti úspor u vodárenských spoločnostiach a, zrejme, zavážil aj fakt, že časť 

nákladov na energie bola alebo mala byť v určitej miere subjektom kompenzovaná.  

Vyhláška okrem iného priniesla zmenu v oblasti výšky odpisov ako oprávnených nákladov vstupujúcich do výpočtu 

maximálnej ceny za vodné a stočné. Od roku 2023 boli zavedené technické odpisy, ktoré sa vypočítajú zo zostatku 

daňových odpisov a rozpočítajú sa na technickú dobu životnosti majetku. Vo veľkej miere je doba životnosti vodárenskej 

infraštruktúry v rozpätí od 40 do 50 rokov. V praxi to v prvom rade spôsobilo pre vodárne značnú administratívnu záťaž, 

pretože bolo potrebné existujúcu vodárenskú infraštruktúru zatriediť do trinástich odpisových skupín vzhľadom  

na konkrétnu dobu životnosti majetku. V druhom rade v porovnaní s výškou daňových odpisov, ktoré si vodárne 

uplatňovali v rokoch 2021 a 2022, výška technických odpisov podľa spôsobu ich výpočtu v zmysle novej platnej národnej 

legislatívy poklesla takmer o 50 %. Zavedením týchto technických odpisov sa ich výška rozložila na dlhšie časové 

obdobie, pričom najdlhšia doba životnosti zaradeného majetku v poslednej odpisovej skupine je až 80 rokov.  

V oblasti strát vody bol v tomto období zavedený systém vyhodnocovania strát a ich uznávania v rámci ekonomicky 

oprávnených nákladov. Prišlo k rozdeleniu vodárenských subjektov podľa množstva dodanej, resp. distribuovanej vody 

v roku. Straty vody pri vodárňach s dodávkou do 2 mil. m3 vody boli straty vstupujúce do EON do 25,00 % z množstva 

dodanej pitnej vody a nad 2 mil. m3 do 24,00 %, a z množstva vody predstavujúceho polovicu strát v rozsahu  

od 24,00 % do 28,00 %, rovnomerne rozdelené na všetky prípady obstarania, pričom náklady na obstaranie vody  

v objeme predstavujúcom straty vyššie ako 28,00 % sa nepovažujú za oprávnené náklady. Naopak v 5. regulačnom 

období boli straty priamo zapracované vo vzorci a ovplyvňovali výslednú cenu.  

Vyhláškou č. 323/2022 Z. z. boli zavedené nové ustanovenia týkajúce sa podpory investovania vodárenských 

spoločností, a to najmä do obnovy. V oblasti primeraného zisku sa zvýšila limitovaná hodnota zisku z 0,08 eur/m3 

na 0,14 eur/m3 pri pitnej vode, z 0,10 eur/m3 na 0,14 eur/m3 pri odpadovej vode. Primeraný zisk má zohľadňovať  

aj rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti verejných vodovodov a kanalizácií. 

Zároveň na zabezpečenie využitia čo najväčšieho objemu prostriedkov, ktoré tvoria zdroje investovania a sú zahrnuté 

do ceny za regulovanú činnosť, úrad zaviedol index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného 

subjektu (index IMDS). Hodnota tohto indexu závisí od investovania alebo neinvestovania do obnovy a rozvoja práve  

zo strany ich vlastníka.  

Legislatíva upravujúca výpočet primeraného zisku na investície do obnovy a rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií  

je nejasná a vyvoláva mnoho problémov. Preto by bolo vhodné, aby príslušná legislatíva jasne uviedla aj účel použitia 

zvýšenej limitovanej hodnoty primeraného zisku len na investície do obnovy existujúcich verejných vodovodov  

a kanalizácií. Zároveň by bolo vhodné, aby príslušná legislatíva bola lepšie adaptovaná aj na situácie, v ktorých sú 

majetkové a prevádzkové spoločnosti rozdielne. 

V období rokov 2021 až 2023 vydal ÚRSO 316 rozhodnutí o cenovom konaní, z toho 132 cenových rozhodnutí 

vychádzalo z konaní začatých na základe vlastného podnetu (ex offo) v zmysle platnej legislatívy. Dôležitým faktorom 

pri vykonávaní cenovej regulácie bola aj ochrana zraniteľných odberateľov a zabezpečenie podmienok.  

Účelová finančná rezerva 

Cenová regulácia uplatňovaná v oboch regulačných obdobiach má priamy vplyv na mieru investícií do obnovy a údržby 

vodárenskej infraštruktúry. Túto mieru však ovplyvňujú aj rozhodnutia manažmentu týkajúce sa plánu obnovy a použitia 

primeraného zisku na tieto účely. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá vstúpila  

do platnosti od 1.1.2022 a ktorá bola prijatá aj na základe výsledkov kontroly NKÚ SR v danej oblasti, preto zaviedla 

povinnosť vlastníkov vytvárať účelovú finančnú rezervu s povinnosťou jej použitia na obnovu.  

Podľa zákona mal túto rezervu vytvárať vlastník vodovodov a kanalizácii ročne vo výške 40 % z ročných odpisov  

alebo z nájomného ako oprávnené náklady. Prostriedky tejto rezervy má vlastník použiť do uplynutia troch rokov  

odo dňa jej vytvorenia. MŽP SR síce určilo spôsob jej výpočtu, ale nedostatočne zadefinovalo spôsob jej tvorby  



10 
 

(je to účtovná rezerva alebo rezerva vedená na bankovom účte) napriek tomu, že v dôvodovej správe sa odvoláva  

na osobitný účet, ktorý už v zákone bližšie nedefinovalo.  

Zároveň bola zavedená pre vodárne aj nová informačná povinnosť, a to zasielať MŽP SR hlásenie o tvorbe a použití 

rezervy. Z tabuľky na str. 15, ktorá hodnotí tvorbu a použitie rezervy v rokoch 2022 a 2023 vyplýva, že vo dvoch  

zo štyroch kontrolovaných spoločností boli v roku 2023 vynaložené finančné prostriedky na obnovu vodovodov 

a kanalizácií  v nižšej výške než bola vytvorená účelová finančná rezerva. 

Majetok za jedno euro 

Vykonaná kontrola ukázala na ďalší závažný problém, ktorým je spôsob účtovnej evidencie vodárenskej infraštruktúry 

vybudovanej obcou, ktorá bola odovzdaná do prevádzky vodárenskej spoločnosti za jedno euro.  K takto získanému 

majetku od obce vodárenské spoločnosti nerobia reálne ocenenie, znalecké, resp. iné vyjadrenie zostatkovej hodnoty. 

Vodárenské spoločnosti neoceňujú bezodplatne nadobudnutý majetok alebo majetok nadobudnutý za jedno euro  

od obcí reálnou hodnotou, čo je v rozpore so zákonom o účtovníctve Takýmto spôsobom narastá investičný dlh 

a spoločnosti nebudú vedieť v budúcnosti obnoviť majetok z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov. Napriek tomu, 

že z takto nadobudnutého majetku sa netvorí žiadna finančná rezerva, ich obnova si časom vyžiada vysoké finančné 

náklady. Tento problém nadobudnutia dlhodobého majetku a spôsob jeho účtovnej evidencie vo vodárenských 

spoločnostiach považuje NKÚ SR za mimoriadne závažný, na ktorý upozorní MF SR.  

Aplikačné nejasnosti zákona  

Uvedené nedostatky sú ovplyvnené aj nejednoznačnosťami aplikačnej praxe zákona o verejných vodovodoch 

a verených kanalizáciách, ktorý je v gescii MŽP SR.  V prípade účelovej finančnej rezervy neboli vodárenské spoločnosti  

zo strany gestora metodicky usmernené nielen v tom, či ide o reálne finančné prostriedky vedené na bankovom účte, 

ale ani v prípade ako majú vykazovať nepoužitie rezervy v ďalšom roku. Vyhlášku MŽP SR č. 257/2023 Z. z. vydalo  

až dňa 1.7.2023, čo bolo takmer jeden a pol roka od novely zákona  účinnej od 1.1.2022, ktorý ukladá povinnosť tvoriť 

finančnú rezervu z odpisov.  

Kontrola poukázala aj ďalšie aplikačné nejasnosti uvedeného zákona. Zákon nešpecifikuje základné pojmy,  

čo sa považuje za „rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií“, ich „obnovu“ a „opravu“, ba nie je celkom 

jednoznačne definované ani „prevádzkovanie verejných vodovodov a verejnej kanalizácie“. Chýbajúce definície pojmov 

tak spôsobujú ich nejednotný výklad orgánmi dohľadu a dozoru štátnej správy nad rôznymi aktivitami vodárenských 

spoločností. Nájsť hranice výkonu týchto povinností, ktoré inak chápe finančná správa, inak ministerstvo či okresné 

úrady, je bez základných definícií v aplikačnej praxi náročné.  

Súčasný stav právnych predpisov napríklad bez jasne zadefinovaného pojmu obnovy umožňuje použiť účelovú finančnú 

rezervu aj na prevádzkové náklady (opravu a údržbu), ktoré nemajú vplyv na zostatkovú cenu VV a VK, no zároveň  

tieto prevádzkové náklady (oprava a údržba) sú započítané do oprávnených nákladov v schválených cenách  

pre regulované činnosti. Súčasný stav právnych predpisov umožňuje de facto inkasovať finančné prostriedky  

v schválených cenách pre regulované činnosti dvakrát na plnenie jednej činnosti. Vyjasnením pojmu „obnova“  

do príslušnej legislatívy by odstránilo šedú zónu, čím by sa proces obnovy jasne oddelil od prevádzkových nákladov  

na opravu a údržbu. Zároveň by prišlo k prepojeniu účtovných, daňových, stavebných a regulačných právnych predpisov 

so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ako aj jeho vykonávacími právnymi predpismi. Tiež by bolo 

vhodné do povinností a práv prevádzkovateľov  doplniť okrem povinnosti vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu aj 

povinnosť opravy vodovodov a kanalizácií. V oblasti platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie 

verených vodovodov a verejných kanalizácií MŽP SR nevydalo príslušnú vyhlášku tak, ako to ukladá § 6 ods. 8 zákona 

o verejných vodovodoch a kanalizáciách. V súčasnosti postupuje v zmysle pôvodnej Vyhlášky MP SR č. 124/2003 Z. z., 

ktorá od 1.7.2005 nie je v súlade s ustanoveniami § 6 vyššie uvedeného zákona.   

Keďže medzi kontrolovanými subjektami bola aj spoločnosť, ktorá neprevádzkuje majetok, a teda nie je regulovaným 

subjektom, u tohto subjektu sa prejavuje rad aplikačných problémov. Systém určenia primeraného zisku vo vodárenstve  

nebol adaptovaný na situácie, kde sú majetkové a prevádzkové spoločnosti rozdielne. Vzniká situácia, keď 

prevádzkovateľ, ako regulovaný subjekt, inkasuje finančné prostriedky na zabezpečenie investícií do rozvoja a obnovy, 
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ktorú podľa zákona nemá plniť, pričom ten, kto túto činnosť plniť musí, t. j. vlastník  tieto finančné prostriedky nemá  

k dispozícii. Navyše, vo výpočte výšky primeraného zisku sa zohľadňuje aj index miery využitia dosiahnutých 

disponibilných zdrojov IMDS, ktorého hodnota závisí od investovania alebo neinvestovania do obnovy a rozvoja 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Legislatíva upravujúca výpočet primeraného zisku na investície vyvoláva 

mnoho pochybností a tým často aj nesprávnu aplikáciu zákonov a vyhlášok. Preto by bolo vhodné, aby príslušná 

legislatíva sa týmito problémami zaoberala a riešila ich. 

IV. Vodárenské spoločnosti - hospodárenie a plnenie plánu obnovy 

Charakteristika vodárenských spoločností 

NKÚ SR vykonal kontrolu v 4 obecných vodárenských spoločnostiach – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., a Podtatranská 

vodárenská spoločnosť, a. s. Všetky tieto vodárenské spoločnosti vznikli na základe transformácie majetku štátnych 

podnikov vodární a kanalizácií na obecné vodárenské spoločnosti. V zmysle rozhodnutia o privatizácii majú byť 

akcionármi spoločností iba obce a akcie spoločností nie sú verejne obchodovateľné. Hlavnou činnosťou vodárenských 

spoločností je zabezpečovať prevádzku vodárenskej infraštruktúry v súlade so zákonom a vo verejnom záujme. 

Verejným záujmom je prístupnosť obyvateľov k pitnej vode, jej bezpečnému odvádzaniu a čisteniu prostredníctvom 

dlhodobo udržateľnej vodárenskej infraštruktúry. Prevádzkové spoločnosti sú regulovanými subjektmi a ich ceny sú 

regulovanými cenami. Obce ako akcionári spoločnosti majú zo zákona povinnosť zabezpečiť rozvoj verejnej vodárenskej 

infraštruktúry a zabezpečiť prístup svojich občanov k pitnej vode. Obce svojim výkonom akcionárskych práv majú 

vytvárať podmienky pre plnenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení, kedy obec je zodpovedná 

za zásobovanie svojich občanov pitnou vodou.  

Spoločnosť BVS je vlastníkom a zároveň aj prevádzkovateľom vodárenskej infraštruktúry. Akcie vlastní 89  miest a obcí 

a jej majoritný vlastník Hlavné mesto SR Bratislava má takmer 60 percentný podiel akcií. K 31. 12. 2023 hospodárila 

s druhým najväčším majetkom z kontrolovaných vodární, ktorý predstavoval v netto hodnote 515 mil. eur. Na malej 

rozlohe zásobuje viac než 808 tis. obyvateľov pitnou vodou, čo predstavuje 97 percentnú napojenosť na verejný 

vodovod. Obdobná situácia je aj pri verejnej kanalizácii, kde má tretiu najdlhšiu kanalizačnú sieť z kontrolovaných 

vodární s 95,7 percentnou pripojenosťou obyvateľstva na kanalizačnú sieť. Ku koncu roka 2023 Zamestnávala takmer 

1 100 zamestnancov.  

Spoločnosť ZsVS je vlastníkom a zároveň aj prevádzkovateľom vodárenskej infraštruktúry. Akcionármi sú obce a mestá 

v počte 507. Najväčším akcionárom je Mesto Nitra s podielom 9,53 % akcií. K 31. 12. 2023 hospodárila s tretím 

najväčším majetkom z kontrolovaných spoločností, ktorý predstavoval v netto hodnote 444 mil. eur. S celkovou dĺžkou 

5 890 km vodovodnej siete zásobuje viac než 785 tis. obyvateľov pitnou vodou, čo predstavuje 94,3 percentné napojenie  

na verejný vodovod. V rámci verejnej kanalizácie má síce druhú najdlhšiu kanalizačnú sieť z kontrolovaných vodární, 

avšak s 83,5 percentnou pripojenosťou. Ku koncu roka 2023 zamestnávala 1 398 zamestnancov. 

Spoločnosť VVS je najväčšou vodárenskou spoločnosťou a jej akcionármi je 768 obcí a miest. Najväčším akcionárom 

je mesto Košice s podielom 20,44 % akcií. K 31. 12. 2023 spoločnosť hospodárila s majetkom  v netto hodnote 573 mil. 

eur. S celkovou dĺžkou 6 614 km vodovodnej siete zásobuje viac než 953 tis. obyvateľov pitnou vodou. Napriek najdlhšej 

vodovodnej siete je na verejný vodovod napojených iba 89,24 % všetkých obyvateľov žijúcich v regióne, čo je najmenej 

z kontrolovaných prevádzkovateľov. Taktiež má najdlhšiu  kanalizačnú sieť s dĺžkou viac než 3 023 km, v rámci ktorej je 

viac než 731 tis. obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu, čo predstavuje 88,54 percentnú pripojenosť. Ku koncu 

roku 2023 zamestnávala 2 039 zamestnancov.  

Štvrtou kontrolovanou vodárenskou spoločnosťou je PVS. Akcie vlastní 203 obcí a miest a jej najväčším akcionárom  

je Mesto Poprad s takmer 15 percentným podielom akcií. K 31. 12. 2023 hospodárila s najmenším majetkom 

z kontrolovaných vodární, ktorý predstavoval v netto hodnote bezmála 143 mil. eur. Prostredníctvom prenajatej 

vodárenskej infraštruktúry prevádzkovateľ zásobuje viac než 304 tis. obyvateľov pitnou vodou, čo predstavuje  

92,62 percentnú napojenosť na verejný vodovod. V rámci verejnej kanalizácie vlastní najmenšiu kanalizačnú sieť  

s 93,93 percentnou pripojenosťou obyvateľstva.  Počet zamestnancov tejto spoločnosti bol vzhľadom k jej charakteru 

najmenší – iba 31. PVS sa líši od ostatných kontrolovaných spoločností tým, že prevádzkovanie verejných vodovodov 
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a verejnej kanalizácie zabezpečuje iný subjekt – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť na základe zmluvy. 

Vlastníkom PVPS je spoločnosť VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. so sídlom vo Francúzskej republike. 

Hlavným zdrojom príjmu PVS sú tržby z prenájmu vodárenskej infraštruktúry. Tento model prevádzkovania vodárenskej 

infraštruktúry prináša popri výhodách vyplývajúcich najmä zo skúseností investora s prevádzkou aj viaceré problémy. 

Koncepcia privatizácie vodárenského majetku síce pripúšťala vstup zahraničného investora do prevádzky, avšak 

zároveň boli identifikované riziká, ktorá takýto krok môže priniesť. NKÚ SR upozornil už v minulosti najmä  

na nevýhodnosť dĺžky nájomnej a aj táto kontrola ukázala niektoré problémy spojené najmä s obnovou infraštruktúrneho 

majetku u jeho majiteľa.  

Kontrola hospodárenia uvedených spoločností sa zamerala najmä na to, ako výsledky hospodárenia umožňujú 

zabezpečovať potrebu dlhodobo udržateľnej vodárenskej spoločnosti prostredníctvom systematicky plánovanej obnovy 

majetku.  

Majetok kontrolovaných spoločností 

Kontrolované spoločnosti ku dňu 31. 12. 2023 hospodárili s majetkom v úhrnnej sume viac než 1,6 mld. eur (netto). 

S majetkom viac ako pol miliardy eur hospodárili BVS (515,4 mil.) a VVS (573,1 mil.). S najmenšou hodnotou majetku 

hospodárila PVS (143 mil.). Počas kontrolovaného obdobia prišlo k miernemu nárastu majetku vlastnou investičnou 

činnosťou. Značnú časť prírastku majetku získali kontrolované spoločnosti za jedno euro od samosprávy  

alebo od súkromných investorov. Získané údaje o vecnej stránke takto získaného majetku sú obsahom tabuľky v prílohe. 

Z nej vyplýva, že napr. ZsVS  takto za roky 2021 až 2023 prevzala do prevádzky viac ako 40 km verejných vodovodov 

a 16,8 km kanalizácií, VVS 48,2 km vodovodov a 31 km kanalizácií, kým BVS iba 1,7 km kanalizačnej infraštruktúry.  

Opotrebenie dlhodobého hmotného majetku vodární, okrem BVS, predstavovalo viac než 50 % z hodnoty majetku. 

Najvyššia miera opotrebenia vo výške 54 % bola zaznamenaná vo VVS. Najnižšiu mieru viac než 42 % napriek objemu 

majetku 515 mil. eur dosiahla BVS. V porovnaní s PVS, ktorá hospodárila s majetkom nižším oproti BVS, je práve PVS 

druhou v poradí, ktorá mala najvyššiu mieru opotrebenia majetku (52 %). Treťou v poradí je ZsVS – 51,57 %. Najvyššiu 

mieru opotrebenia má VVS (53,83 %). Vysoká miera opotrebenia ukazuje, že potreba obnovy infraštruktúry je značná  

a predstavuje najväčšiu výzvu v oblasti hospodárenia spoločností.  

Najvypuklejším problémom vodární sa javí narastajúci investičný dlh na obnovu existujúceho majetku. Z údajov 

získaných od kontrolovaných spoločností vyplýva, že najvyšší investičný dlh na obnovu vo výške 3,1 mld. eur vykazuje 

ZsVS, najnižší vo výške 81 mil. eur zase VVS.  

Jedným z dôsledkov stavu majetku sú značné straty vody. Časté poruchy a havarijné stavy na prívodoch vody, ale aj  

na vodovodných sieťach nepriaznivo vplývajú na plynulosť dodávky vody spotrebiteľom, čím dochádza k plytvaniu vody 

i energie. Straty z objemu vody určenej na úpravu, aby bola nezávadná, sa v prípade vybraných vodární pohybovali 

v rozmedzí od 25,00 % (VVS) do 32,94 % (PVS), čo  v objeme  činilo 51,2 mil. m3 pitnej vody za rok 2023. Zaujímavosťou 

je, že PVS dosiahla na vodovodnej sieti 2 274 km porovnateľné hodnoty strát (32,94 %) ako ZsVS na dĺžke 7 711 km 

(32,60 %). V súčasnosti existuje veľa možností, ako zistiť poruchy v potrubí v čo najkrajšom čase, poprípade im 

predchádzať. NKÚ SR preto pozitívne hodnotí aktivity VVS a ZsVS, ktoré môžu viesť k výraznému znižovaniu strát vody. 

Tieto spoločnosti  realizovali pilotné projekty, ktoré boli zamerané na vyhľadávanie porúch s využitím satelitného systému 

ASTERRA a na Slovensku sa takéto aktivity uskutočnili po prvý raz. Snímkovaním zemského povrchu vybraných lokalít 

s využitím satelitnej technológie v rôznych spektrách umožnili identifikovať miesta s potenciálnym únikom pitnej vody 

z vodovodnej siete. Bolo by žiaduce, aby sa takáto pasportizácia stavu siete uskutočnila na celom území Slovenska.  

Tržby, ekonomicky oprávnené náklady a zisk 

Tržby troch kontrolovaných subjektov tvoria tržby z regulovaných a neregulovaných činností. Ich výšku a zloženie v roku 

2023 ukazuje nasledovná tabuľka. Od roku 2023 celkové tržby narástli najviac v ZsVS. Osobitý vývoj mali tržby 

z prenájmu u PVS, keď tržby medziročne klesli o 2 mil. eur z dôvodu poklesu podielu odpisov v štruktúre ekonomicky 

oprávnených nákladov, pričom odpisy tvoria základnú položku nájmu od prevádzkovateľa.  
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Tabuľka č. 1: Tržby  z regulovanej a neregulovanej činnosti za rok 2021 a 2023 (v eurách) 

Vodárenská 
spoločnosť  

2021 2023 

Nárast/pokles Regulované 
činnosti 

Neregulované 
činnosti 

Spolu 
Regulované 

činnosti 
Neregulované 

činnosti 
Spolu 

BVS 94 459 711 2 606 885 97 066 596 108 858 827 3 869 044 112 727 871 16.14% 

ZsVS 64 707 096 3 421 438 68 128 534 82 290 331 4 496 089 86 786 420 27.38% 

PVS* 6 231 324   4 957 564   −20.44% 

VVS 92 808 227 4 394 087 97 202 314 109 777 179 4 270 358 114 047 537 17.34% 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi; pozn.: * -  tržby za prenájom majetku PVPS 

Tržby z regulovaných činností sú závislé od výšky regulovaných cien jednotlivých komodít za dané obdobie. Počas 

kontrolovaného obdobia maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, ako aj za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody bez DPH vzrástli vo všetkých kontrolovaných spoločnostiach. Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody najviac vzrástli 

v BVS o 18,65 %; nasledovala ZsVS o 17,57 %; PVPS o 16,35 %. Najnižší nárast bol zistený vo VVS, a to o 11,74 %, 

avšak VVS mala z týchto štyroch vodárenských spoločností dlhodobo najvyššie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody.  

Kontrolou bolo zistené, že v 5. regulačnom období ceny vodného a stočného nepokrývali oprávnené náklady spoločností 

a primeranú výšku zisku v každom prípade. Na príklade ZsVS v rokoch 2021 a 2022 bolo zistené, že tržby 

z regulovaných činností za pitnú vodu, ako aj odpadovú vodu vo výške 100,8 mil. eur nepokrývali skutočné ekonomicky 

oprávnené náklady vo výške 109,2 mil. eur. Rozdiel činil viac než 8,4 mil. eur. Napriek poskytnutým dotáciám na energiu 

z dotačnej schéme MH SR vyplatených počas rokov 2022 až 2024 v rozsahu 2,25 mil. eur, boli ekonomicky oprávnené 

náklady tejto spoločnosti vyššie než tržby z regulovaných činností o viac než 6,1 mil. eur. NKÚ SR vidí príčiny tohto 

stavu vo viacerých skutočnostiach, ktoré vyplynuli zo zmien v regulačnej politike, na ktoré neboli subjekty dostatočne 

a včas pripravené, ale aj nedostatočne systematická činnosť v oblasti obnovy majetku, ktorá má vplyv na výšku 

ekonomicky oprávnených nákladov, pričom ide najmä o technické odpisy. Zmeny, ktoré prinieslo ďalšie obdobie 

regulačnej politiky spolu s realizáciou potrebných legislatívnych zmien, by takéto výrazné rozdiely medzi výškou tržieb 

z regulovaných činností a ekonomicky oprávnených nákladov mali odstrániť. Vyžaduje to tiež väčšiu angažovanosť 

ministerstva životného prostredia pri potrebných či požadovaných zmenách v regulačnej politike či pri samotnej cenovej 

regulácii regulátora.  

Prehľady maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ako aj ich kvartálny 

vývoj dokumentujú príslušné tabuľky a grafy nachádzajúce sa v prílohe správy.  

Súčasťou ceny vodného a stočného je aj výška primeraného zisku. Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných 

investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti siete, teda na zabezpečenie jej obnovy. Kontrola sa zamerala 

aj na vyhodnotenie, či bol primeraný zisk z prevádzkovania VV a VK použitý v roku 2023 v plnej miere na obnovu 

existujúcej vodárenskej infraštruktúry. 

Tabuľka č. 2: Vyhodnotenie použitia výšky primeraného zisku na obnovu v roku 2023 (v eurách) 

Rok 2023 Primeraný zisk  
Realizácia plánu 
obnovy VV a VK 

Rozdiel  
Plnenie plánu obnovy 

VV a VK v % 
Rozvoj VV a VK* 

BVS 13 319 000 19 922 119 6 603 119 24,72 8 294 061 

ZsVS 7 714 440 6 187 860 -1 526 580 49,07 6 194 830 

PVS **0 1 352 112 1 352 112 87,20 2 294 000 

VVS 10 537 000 2 954 920 -7 582 080 3,49 20 516 155 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi; pozn.: * - vlastné zdroje financovania použité na rozvoj;  
** - PVS nie je regulovaným subjektom 
 

Z tabuľky vyplýva, že PVS je síce vlastníkom VV a VK, ale nie je regulovaným subjektom, vykonáva obnovu verejných 

vodovodov a kanalizácií z nájomného, ktoré je súčasť ekonomicky oprávnených nákladov a prevádzkovateľ túto sumu 

postupuje vlastníkovi. Je zrejmé, že výška nájomného, ktorého podstatou sú odpisy, nie je postačujúca na obnovu 

vodárenskej infraštruktúry, na čo sme poukázali už v predchádzajúcich častiach správy. Z ostatných spoločností iba BVS 
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použila výšku  primeraného zisku v plnom rozsahu na obnovu VV a VK. Aplikačná prax vo zvyšných  dvoch vodárňach 

ukázala, že primeraný zisk z prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií nebol v plnej výške použitý  

na obnovu existujúcej vodárenskej infraštruktúry, čím neprišlo k naplneniu zámeru regulátora, ktorý zvyšoval hodnotu 

primeraného zisku. Preto by bolo vhodné, aby príslušná legislatíva jasne uviedla aj účel použitia zvýšenej limitovanej 

hodnoty primeraného zisku len na obnovu a údržbu. Z tabuľky je tiež zrejmé, že vodárenské spoločnosti  použili  finančné 

prostriedky z primeraného zisku aj na  investičný rozvoj ako zdroje financovania, najviac VVS. Takéto aktivity možno 

oceniť, ale ak sa neplnia zákonné povinnosti v oblasti obnovy a časť prostriedkov určených na túto činnosť je použitá  

na rozvoj, nie je to v súlade s hlavným poslaním prevádzkovateľa. Práve preto je potrebná jednoznačnejšia definícia 

použitia primeraného zisku.  

Pre celkové hospodárenie kontrolovaných  vodárenských spoločností, ktoré plnia aj funkciu prevádzkovateľa, bol kritický 

najmä rok 2022, kedy všetky dosiahli hospodársku stratu. Najväčšiu stratu dosiahla ZsVS (7,7 mil. eur), nasleduje VVS 

so stratou cca 2,4 mil. eur a BVS so stratou viac ako 2,6 mil. eur. Za kontrolované obdobie dosiahla BVS zisk viac ako 

7,7 mil. eur a zisk necelých 200 tis. dosiahla aj PVS. Na druhej strane stratu viac ako 7 mil. zaznamenala ZsVS stratu 

viac ako 900 tis. dosiahla aj VVS. Celkový hospodársky výsledok týchto štyroch spoločností je záporný a dosahuje 

hodnotu takmer 86 tis. eur.  

Tabuľka č. 3: Vývoj výsledku hospodárenia vodárenských spoločností (v eurách) 

Vodárenská spoločnosť 2021 2022 2023 

BVS 6 791 475 -2 617 117 3 535 601 

ZsVS 214 581 -7 709 226 417 729 

PVS 336 071 443 233 -580 683 

VVS 1 242 114 -2 386 551 227 100 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 

Celkovú výšku zisku ovplyvňuje množstvo faktorov – výška tržieb z regulovaných a neregulovaných činností, štruktúra 

ekonomicky oprávnených nákladov, daňové a odvodové povinnosti a celý rad ďalších faktorov. Kontrola však zistila aj 

výdavky na činnosti, ktoré by vo vodárenských spoločnostiach, ktoré majú monopolné postavenie prevádzkovateľa 

v danom území nemali zohrávať výraznú úlohu. Ide napr. o výdavky na reklamu  alebo na rôznu verejno-prospešnú 

činnosť nesúvisiacu s vodárenským sektorom, a to najmä v čase, keď chýbajú zdroje na plnenie povinností, ktoré sú  

pre spoločnosť prioritné. Za kontrolované obdobie bolo na tieto účely použitých takmer 4,4 mil. eur, z toho vo VVS  

2,8 mil. eur, čo predstavuje približne polovicu sumy, ktorú spoločnosť použila na plnenie plánu obnovy za kontrolované 

obdobie. Časť disponibilných zdrojov z vyššie uvedenej sumy smerovala do Neinvestičného fondu Vodárne  

(705 002 eur),  Klubu akcionárov VVS (532 055 eur) a necelých 10 tis. do neziskovej organizácie Daniela J. Krátkeho. 

Rozhodnutím orgánov spoločností  sa v kontrolovaných spoločnostiach rozhodli použiť časť zisku na výplatu dividend. 

V roku 2021 vyplatila BVS svojim akcionárom dividendy v hodnote 2,8 mil. eur, PVS v hodnote 163 tis. eur.  V roku 2022 

vyplácala dividendy PVS vo výške 163 tis. eur, VVS vyplatila v roku 2021 tantiémy vo výške 133 tis. eur.  

Vzhľadom na charakter spoločností a úlohy akcionárov pri zabezpečovaní potrieb vody pre svojich občanov by sa malo  

dôslednejšie zvažovať, či by tieto prostriedky nepriniesli väčší spoločenský úžitok ich použitím na zabezpečenie trvalo 

udržateľnej a bezpečnej vodárenskej infraštruktúry. NKÚ SR v tejto súvislosti zastáva názor, že ak je zásobovanie vodou 

a jej odkanalizovanie verejným záujmom, ktorý plnia vodárenské spoločnosti, a ktoré rozhodnutím štátnych orgánov 

vznikli na tento účel, mal by zisk smerovať prioritne do plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách. A to najmä v situácii, keď výška primeraného zisku nie je z rôznych dôvodov dostačujúca 

na zabezpečenie potrebného rozsahu obnovy či údržby verejných vodovodov a verejných kanalizácií u všetkých 

prevádzkovateľov. Bezpečná a vodou šetriaca  vodárenská infraštruktúra by mala byť prvoradým záujmom aj obcí ako 

akcionárov vodárenských spoločností, a to najmä z toho dôvodu, že obce sú povinné zabezpečiť svojim obyvateľom 

pitnú vodu. Každý problém s dodávkami pitnej vody, najmä dlhodobejší riešia vodárne. Pravidelne obnovovaná sieť 

verejných vodovodov a kanalizácií je nástrojom na to, aby sa obce do takejto situácie dostávali čo najmenej, resp. len 

výnimočne. Preto by akcionári spoločností mali venovať kontrole činnosti orgánov spoločnosti a ich rozhodnutiam  

potrebnú pozornosť. 
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Plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií; účelová finančná rezerva 

Kontrola vybraných vodárenských spoločností mala (ako jeden z cieľov) preveriť, ako jednotlivé spoločnosti tvoria a plnia 

plán obnovy svojej vodárenskej infraštruktúry. Tvorba plánu a realizácia jeho cieľov je jednou zo zákonných podmienok 

prevádzkovej činnosti vodárenských spoločností. Keďže plán sa zostavuje na 10 rokov, je dôležité, aby sa v pravidelných 

intervaloch aktualizoval, aby čo najlepšie odrážal potreby i možnosti každého subjektu. Všetky kontrolované subjekty 

mali vypracované Plány obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Na základe ich aktualizácie si v nich 

plánovali v rokoch 2021 až 2023 obnoviť hmotný investičný majetok zaradený do základnej triedy T3 a T4 (v zmysle 

národnej legislatívy) v celkovej výške 470 mil. eur. Údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke sú aktualizované údaje  

za obdobie rokov 2021 až 2023.   

Tabuľka č. 4:  Plány obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií na roky 2021 až 2023 a ich  plnenie (v eurách) 

Vodárenská spoločnosť VV a VK plán VV a VK realizácia plnenie plánu v % 

BVS 221 058 686 51 330 209 23,22 

ZsVS 34 471 050 13 665 250 39,64 

PVS 11 444 820 8 209 092 71,73 

VVS 203 686 286 5 461 051 2,68 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 

Povinnosťou vlastníkov vodárenskej infraštruktúry je pre účely obnovy vytvárať od roku 2022 účelovú finančnú rezervu. 

Za rok 2022 si túto povinnosť nesplnila VVS, rezervu vytvorila až v roku 2023. Z tabuľky, ktorá dokumentuje tvorbu 

a použitie tejto rezervy je zrejmé, že jej výška, ktorú tvoria odpisy, ako súčasť regulovanej ceny, nie sú postačujúce  

na plnenie plánu obnovy a tieto zdroje riešia problém iba čiastočne.  

Tabuľka č. 5: Vyhodnotenie tvorby a použitia ÚFR v rokoch 2022 a 2023 (v eurách) 

Vodárenská spoločnosť ÚFR Obnova VV a VK Výška nepoužitej ÚFR 

BVS 11 453 602 39 442 178 0 

ZsVS 6 792 154 10 759 530 0 

PVS 2 988 923 6 195 185        *50 411 

VVS **7 017 848 2 954 920 4 062 928 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi; pozn. *-v roku 2023 bola obnova VV a VK v nižšej výške než 
bola vytvorená účelová finančná rezerva; **-VVS v roku 2022 netvorila účelovú finančnú rezervu, v tabuľke je údaj len za rok 2023 

Jednotlivé plány a ich plnenie ukazujú, aká je kvalita plánovania týchto spoločností, ale aj to, ako nezáväzne pristupujú 

spoločnosti k jeho plneniu. Deje sa to aj napriek tomu, že prijatý plán sa v zmysle zákona stáva zákonnou povinnosťou. 

Nedostatočne sú plnené aj povinnosti tvoriť účelovú finančnú rezervu a aj jej použitie nie je vo všetkých prípadoch 

dostatočné. V prípade účelovej finančnej rezervy sme poukázali na viaceré legislatívne nejasnosti, či chýbajúce 

metodické usmernenie. Avšak závažnejším zistením je, že tak plánovanie obnovy, jej plnenie, podobne ako účelová 

finančná rezerva nie sú predmetom kontroly ministerstva životného prostredia ani okresných úradov. Formalizmus 

v plánovaní, mnohé údaje z plánov neodrážajú skutočný stav a potrebu dlhodobej udržateľnosti infraštruktúry, no tieto 

údaje sa potom prenášajú aj do plánov obnovy na celoštátnej úrovni, ktoré tiež potom pracujú s neúplnými a nepresnými 

dátami.   

Záver 

Vzhľadom k významnosti veľkých vodárenských spoločností, ktoré vznikli v procese transformácie štátneho majetku  

pri zabezpečovaní udržateľnej infraštruktúry verejných vodovodov a verejných kanalizácií, je potrebné na všetkých 

úrovniach verejnej správy venovať dostatočnú pozornosť zisteniam NKÚ SR z kontrol vykonaných v týchto subjektoch. 

Problém obnovy je nevyhnutné dostať do jej pozornosti najmä preto, že stav existujúcej infraštruktúry nie je vyhovujúci. 

V minulých rokoch sa oveľa viac pozornosti venovalo rozvoju infraštruktúry, najmä investíciám do verejnej kanalizácie, 

čo vyplývalo zo záväzkov voči EÚ, vplyvu dostupnosti štrukturálnych fondov a iných skutočností. Tiež zdroje 

vodárenských spoločností z prevádzkovej činnosti boli a sú používané nielen na obnovu, ale aj na rozvoj siete. 

Výsledkom je investičný dlh, pri ktorom je tempo starnutia infraštruktúry vyššie ako tempo jej obnovy; pokračovanie 
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v tomto trende by mohlo spôsobiť, že celá infraštruktúra bude vyžadovať taký rozsah obnovy, ktorý nie je finančne ani 

prakticky možný.  

NKÚ SR preto považuje za mimoriadne dôležité skvalitniť celý systém plánovania obnovy vodárenskej infraštruktúry. 

Cieľom takéhoto plánovania obnovy má byť dlhodobé zaistenie bezporuchovej, bezpečnej, spoľahlivej a hospodárnej 

prevádzky celých systémov vodárenskej infraštruktúry. Plán obnovy musí okrem údajov od subjektov vlastniacich 

infraštruktúry využívať aj údaje z rôznych dokumentov týkajúcich sa stavu a rozvoja územia. Základom  

pre aktualizovanie plánu obnovy je mať k dispozícii spoľahlivé a úplné údaje o vodárenskej infraštruktúre. V zabezpečení 

vierohodnosti a verifikovateľnosti údajov od vodárenských subjektov  musí zohrať významnejšiu úlohu gestor zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, t. j. MŽP SR. Toto by  malo svojou riadiacou a kontrolnou činnosťou 

zabezpečiť na pravidelnej báze údaje o stave infraštruktúry jednotlivých vlastníkov, o prevádzkovej činnosti, o pláne 

obnovy a jeho plnení, plnení a využívaní rezerv určených na obnovu. Tvorba a monitoring plánu obnovy vodárenských 

spoločností by mal byť prioritou ministerstva. Vodárenské spoločnosti by mali mať snahu o monitoring stavu sústav, 

rozsahu úniku vody a pod., najmä súčasnými technickými možnosťami. Skúsenosti z prvých pilotných projektov v tejto 

oblasti je potrebné rozšíriť na čo najväčšie územie.  

Ministerstvo by malo tiež venovať zvýšenú pozornosť problémom aplikačnej praxe, na ktoré v správe poukazujeme. 

Cieľom by malo byť odstránenie čo najviac „šedých zón“ zákona, ktoré spôsobujú mnohé praktické problémy a pri ich 

odstraňovaní je nutné spolupracovať aj s inými orgánmi štátnej správy, akými sú MF SR (daňové zákony), MS SR 

(Obchodný zákonník) a ďalšie.  

Kontrola tiež ukázala viaceré problémy regulačnej politiky a tvorby regulovaných cien. Je zrejme nereálne, aby objem 

nutnej obnovy siete, odhadovaný na viac ako 3,6 mld. eur boli schopné zvládnuť vodárenské spoločnosti pri súčasne 

platnej regulačnej politike. Pripravované zmeny by mali rešpektovať súčasný stav vodárenskej siete, jej investičné 

potreby, klimatické podmienky regiónov a iné faktory ovplyvňujúce náklady vodárenských spoločností. Vážnym 

problémom regulácie je ako, a akým spôsobom zapracovať koncepciu ochrany odberateľov spĺňajúcich podmienky 

energetickej chudoby a zvážiť aj hranicu cenovej dostupnosti vodného a stočného pre jednotlivé regióny Slovenska, 

ba možno aj pre jednotlivé príjmové skupiny. Zároveň by mala koncepcia preukazateľnejšie odrážať hospodárnosť, 

efektívnosť a účelnosť použitých zdrojov, na čo by malo slúžiť pravidelné porovnávanie všetkých rozhodujúcich 

ekonomických údajov vodárenských subjektov a hľadanie možného finančného štandardu výšky jednotlivých 

oprávnených ekonomických nákladov.  

Dôležitý aspekt toho, ako sa bude vyvíjať rozvoj a obnova vodárenskej infraštruktúry, bude závisieť od disponibilných 

finančných zdrojov v nasledujúcich rokoch nielen zo strany štátu, Európskej únie ale aj od samotných akcionárov 

vodárenských spoločností a vlastníkov týchto sietí, ako aj ich zodpovedného prístupu k prevádzkovanému majetku. 

V rámci výkonu kontroly BVS bolo identifikované možné riziko hospodárenia v dcérskej spoločnosti BIOENERGY, s.r.o. 

Bratislava, ktorá bude predmetom samostatnej kontrolnej akcie.  

Reakcia kontrolovaného subjektu 

Z piatich kontrolovaných subjektov bol v štyroch prípadoch vyhotovený protokol o výsledku kontroly (okrem PVS). Dva 

kontrolované subjekty (ÚRSO a VVS) vzniesli námietky proti pravosti, úplnosti, preukázateľnosti kontrolných zistení 

uvedených v protokole o výsledku kontroly. NKÚ SR v oboch prípadoch vyhodnotil námietky ako neopodstatnené. VVS 

pri prerokovaní protokolu o výsledku kontroly odmietla podpísať zápisnicu z jeho prerokovania.  

Kontakt 

 

 

 

 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR  Bratislavská vodárenská spoločnosť, IČO: 35 850 370 

Priemyselná 2    Podtatranská vodárenská spoločnosť, IČO: 36 485 250 

824 73 Bratislava 26   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, IČO: 36 570 460 

 +421 250 114 911   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, IČO: 36 550 949 

 info@nku.gov.sk   Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, IČO: 36 069 841 

 

 

mailto:info@nku.gov.sk
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SKRATKA / SKRÁTENÉ POMENOVANIE VÝZNAM 
ASTERRA Technológia, softvér na pozorovanie javov pod povrchom zeme 

BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

ČOV Čistiareň odpadových vôd 

EON Ekonomicky oprávnené náklady 

EÚ Európska únia 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MŽP SR, ministerstvo,  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej Republiky 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

Obchodný zákonník Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

PVS Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 

PVPS  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s . 

SR Slovenská republika 

ÚFR Účelová finančná rezerva 

ÚRSO, úrad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

 
Vyhláška MP SR č. 124/2003 Z. z. 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

Vyhláška ÚRSO č. 225/2016 Z. z.  

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 19.07.2016 č. 225/2016 
Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky 
pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 

 
 
Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z. 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, 
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom               a odvádzania 
a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

 
 
Vyhláška ÚRSO č. 323/2022 Z. z. 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z. Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, 
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom              a odvádzania 
a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

 
 
Vyhláška MŽP SR č. 257/2023 Z. z.  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 257/2023 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 262/2010 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje obsah plánu obnovy ktorou sa ustanovuje obsah plánu 
obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri 
ich vypracúvaní 

VK Verejná kanalizácia 

VS, vodárne, regulované subjekty, spoločnosti Vodárenská spoločnosť 

VV Verejné vodovody 

VVS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

zákon o NKÚ SR Zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 

zákon o regulácii v sieťových odvetviach Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov 

zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 
infozákon 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o tvorbe právnych predpisov 
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 310/2016 Z. z. 

zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov 

zákon o NKÚ SR 
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 

ZsVS Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
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Prílohy: 

Prehľad jednotlivých ukazovateľov VV a VK – stav k 31. 12. 2023 

Vybrané ukazovatele za VV - stav k 31. 12. 2023 MJ BVS PVS VVS ZsVS 

dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete bez prípojok km 3 349 1 723 6 614 5 890 

počet vodovodných prípojok celkom ks 134 864 52 813 176 143 216 639 

dĺžka vodovodných prípojok km 967 551 1 587 1 821 

celková dĺžka vodovodnej siete km 3 349 2 274 8 201 7 711 

dĺžka vodovodnej siete, ktorú VS prevádzkuje na základe zmluvy km 396 1 711 925 1 428 

počet zdrojov vody (využívané) ks 60 239 519 127 

počet zdrojov vody, ktoré VS prevádzkuje na základe zmluvy ks 0 239 8 9 

počet úpravní vody ks 6 24 27 17 

počet úpravní vody, ktoré VS prevádzkuje na základe zmluvy ks 0 24 0 0 

počet vodojemov ks 135 165 471 230 

počet vodojemov, ktoré VS prevádzkuje na základe zmluvy ks 6 165 37 23 

počet čerpacích staníc ks 116 39 298 198 

počet čerpacích staníc, ktoré VS prevádzkuje na základe zmluvy ks 0 39 7 31  

počet prevádzkovaných VV počet 19 0 239 445 

počet obcí s VV počet 119 131 605 416 

počet obyvateľov v sídlach s VV počet 833 803 329 005 1 068 175 833 905 

počet obyvateľov pripojených na VV počet 808 585 304 710 953 240 785 956 

napojenosť obyvateľstva na VV % 97,00 92,62 89,24 94,30 

počet porúch na verejnej vodovodnej sieti počet 1 594 685 3 582 2 050 

množstvo odobratej podzemnej vody m3 66 875 175 13 094 000 21 235 732 50 206 586 

výška poplatku do Environmentálneho fondu za odobranú vodu € 2 220 255 434 720 705 026 1 666 859 

množstvo vlastnej spotreby vody (technické preplachy atď.) m3 1 836 393 596 584 3 285 650 1 976 467 

Výroba a distribúcia pitnej vody celkom m3 65 126 221 16 187 000 45 581 896 32 129 324 

Voda fakturovaná pre obyvateľstvo m3 30 958 336 7 673 000 34 313 624 22 605 318 

Voda fakturovaná ostatní m3 14 196 626 3 183 000 8 711 473 9 027 976 

Vlastná spotreba m3 1 836 393 596  3 107 066 1 976 467 

Strata vody  m3 18 134 866 5 331 674 11 417 866 16 363 225 

Strata vody  eur 2 215 042 * - 281 176 543 259 

Strata vody  % 27,80 32,94 25,00 32,60 

 Vybrané ukazovatele za VK - stav k 31. 12. 2023 MJ BVS PVS VVS ZsVS 

celková dĺžka kanalizačnej siete km 1 862 718 3 023 1 989 

dĺžka kanalizačnej siete, ktorú VS prevádzkuje na základe zmlúv km 745 529,81 629 481 

počet kanalizačných prípojok ks 81 196 31 050 109 327 88 773 

počet ČOV vo vlastníctve spoločnosti ks 17 30 101 29 

počet ČOV v majetku, ktorý VS prevádzkuje zmluvne ks 6 30 24 15 

počet prevádzkovaných VK počet 22 0 103  203 

počet obcí s VK počet 43 48 221 123 

počet obyvateľov v sídlach s VK počet 711 762 235 308 826 226 536 871 

počet obyvateľov pripojených na VK v správe a v prevádzke počet 681 250 221 036 731 559 448 426 

% odkanalizovania z celkového počtu obyvateľov v sídlach s VK % 95,70 93,93 88,54 83,50 

počet porúch na verejnej kanalizačnej sieti počet 24 109 112 997 

 stav zamestnancov k 31. 12. 2023 MJ BVS PVS VVS ZsVS 

celkový počet zamestnancov počet 1 095 31 2 039 1 398 

     z toho:   -   THP (technický personál) počet 602 0 728 517 

                   -    robotnícke povolania počet 493 0 1 311 881 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi; pozn. * - straty vody sa týkajú PVPS 
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Vyhodnotenie tvorby a použitia ÚFR v rokoch 2022 a 2023 (v eurách) 

Vodárenská spoločnosť ÚFR Obnova VV a VK Výška nepoužitej ÚFR 

BVS 11 453 602 39 442 178 0 

ZsVS 6 792 154 10 759 530 0 

PVS 2 988 923 6 195 185        *50 411 

VVS **7 017 848 2 954 920 4 062 928 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi; pozn. *-v roku 2023 bola obnova VV a VK v nižšej výške než 
bola vytvorená účelová finančná rezerva; **-VVS v roku 2022 netvorila účelovú finančnú rezervu, v tabuľke je údaj len za rok 2023 

 

Prehľad počtu zmlúv nadobudnutého majetku za symbolickú cenu jedno euro v rokoch 2021 až 2023 

Vodárenská spoločnosť 
Počet zmlúv v jednotlivých rokoch 

2021 2022 2023 

BVS 0 1 0 

VVS 16 28 15 

ZsVS 12 17 36 

SPOLU 28 46 51 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 

 

Detailný prehľad majetku nadobudnutého za jedno euro v rokoch 2021 až 2023 

Vodárne 
Prevzatá dĺžka 

VV (km) 
Prevzatý počet 
prípojok (VV) 

Prevzatý počet 
vodojemov 

Prevzatá dĺžka 
VK (km) 

Prevzatý počet 
prípojok (VK) 

Prevzatý počet 
ČOV 

Prevzatý počet 
ČS VK 

BVS 0 0 0 1,7 0 0 1 

VVS 48,246 384 3 31,037 54 2 10 

ZsVS 40,058 1 414 1 16,844 643 1 3 

SPOLU 88,304 1798 4 49,581 697 3 14 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 

 
Prehľad hodnoty majetku v eur a príslušná miera jeho opotrebenia v %  - stav k 31. 12 .2023 

Stav k 31. 12. 2023 Majetok netto v eurách Miera opotrebenia majetku v % 

BVS 515 422 044 42,75 

ZsVS 444 150 022 50,50 

PVS 142 948 661 51,57 

VVS 573 078 908 53,83 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 

Prehľad maximálnej ceny (bez DPH) za výrobu a dodávku pitnej vody za m3 štyroch vodárenských spoločnostiach 

vrátane porovnania s ročným priemerom za 14 vodární (v eurách) 

Obdobie 
ZsVS - výroba 

a dodávka pitnej vody 
BVS - výroba 

a dodávka pitnej vody 
PVPS - výroba 

a dodávka pitnej vody 

VVS - výroba 
a dodávka pitnej 

vody 

Ročný priemer za 14 
vodární 

31. 12. 2020 1,0802 1,0135 1,0884 1,353 1,0877 

31. 12 .2021 1,0802 1,0135 1,0884 1,4004 1,1032 

31. 12. 2022 1,1683 1,0387 1,096 1,4944 1,1516 

31. 12. 2023 1,27 1,2025 1,2664 1,5648 1,2741 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 
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Prehľad maximálnej ceny (bez DPH) za odvádzanie a čistenie odpadovej vody za m3 štyroch vodárenských 
spoločnostiach vrátane porovnania s ročným priemerom za 14 vodární (v eurách) 

Obdobie ZsVS - odpadová voda BVS - odpadová voda PVPS - odpadová voda VVS - odpadová voda 
Ročný priemer za 14 

VS 

31. 12. 2020 1,0573 0,9985 1,0884 1,0235 1,0632 

31. 12. 2021 1,1157 0,9985 1,1499 1,0716 1,086 

31. 12. 2022 1,2024 0,9985 1,2336 1,1305 1,1354 

31. 12. 2023 1,4783 1,1251 1,2246 1,2671 1,2956 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 
 

Kvartálny vývoj maximálnej ceny (bez DPH) za výrobu a dodávku pitnej vody za m3 štyroch vodárenských spoločností 

vrátane porovnania s ročným priemerom za 14 vodární

 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 

 
Kvartálny vývoj maximálnej ceny (bez DPH) za odvádzanie a čistenie odpadovej vody za m3 štyroch vodárenských 
spoločnostiach vrátane porovnania s ročným priemerom za 14 vodární 

 
Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 
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Prehľad využitia poskytnutých finančných príspevkov VVS vo vzťahu k plneniu plánu obnovy (v eurách) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR z údajov poskytnutých kontrolovanými subjektmi 
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